METRONOM


AUS DEM TERMINPLAN WIRD PROJEKTSTEUERUNG

Der richtige Takt für erfolgreiche Projekte.

Metronom verbindet Terminplanung, Ausführung und Fortschritt in einer gemeinsamen, verständlichen Terminbasis – entwickelt aus der Baupraxis der Lindner Group, für alle Beteiligten vom Bauherrn bis zum Nachunternehmer.

seit 2021
im Projekteinsatz

mehrere Mrd. €
Projektvolumen mit Metronom abgewickelt



Wann setze ich Metronom ein?

Kurz gesagt: überall dort, wo viele Beteiligte denselben Terminplan brauchen – und sich darauf verlassen müssen.

In jedem Projekt

Ob Einzelgewerk oder Gesamtprojekt, Neubau oder Ausbau: Metronom passt sich Ihrer Projektstruktur an – unabhängig von Größe und Vertragsform.

Über alle Projekte hinweg

Eingesetzt in allen Projekten, entsteht eine gemeinsame Arbeitsweise: gleiche Strukturen, vergleichbare Kennzahlen und Abläufe, die mit jedem Projekt besser werden.

Typische Hürden im Projekt – und wie Metronom sie löst

Ausgangslage	Mit Metronom
01 Unterschiedliche Planstände Terminplan, Wochenliste, Protokoll und Absprachen am Telefon: Jede Rolle arbeitet mit ihrem eigenen Stand – welcher gilt, ist oft unklar.	**Ein gültiger Stand für alle** Alle Beteiligten arbeiten am selben Ablauf – Bauherr, Steuerung, Bauleitung und Nachunternehmer sehen dasselbe Bild.
02 Verschiebungen kommen zu spät an Abhängigkeiten zwischen Gewerken stecken in Köpfen und Einzellisten. Konflikte zeigen sich erst, wenn Personal und Material schon auf der Baustelle sind.	**Auswirkungen früh sehen** Weil Abhängigkeiten im Taktplan sichtbar sind, wird eine Verschiebung früh erkannt und gemeinsam gelöst, bevor sie den Ablauf stört.
03 Änderungen ohne Nachweis Wer hat wann warum verschoben? Die Antwort steckt in E-Mails und Protokollen – und ist in der nächsten Besprechung nicht zur Hand.	**Jede Änderung belegt** Störungen und Änderungen stehen direkt am betroffenen Arbeitspaket. Planversionen zeigen, was sich wann geändert hat – für jede Abstimmung greifbar.
04 Unklarer Projektstand Für jeden Bericht werden Fortschritt, Personal und Meilensteine aus mehreren Quellen zusammengetragen – und sind bei Abgabe oft schon überholt.	**Projektstand auf einen Blick** Fortschritt, Meilensteine und Personaleinsatz liegen jederzeit aktuell vor – ohne Handarbeit in Tabellen und ohne Rückfragen.

Die Methodik hinter Metronom

Taktplanung

Bauabschnitte, Gewerkezüge und Arbeitspakete folgen einem gemeinsamen Rhythmus. Das macht den Ablauf vorhersehbar – für alle Beteiligten.

Verlässliche Übergaben

Jedes Gewerk weiß, wann es dran ist und was vorher fertig sein muss. Übergaben werden zur Verabredung statt zur Überraschung.

Kurze Abstimmungsrunden

Regelmäßige, kurze Runden am gemeinsamen Plan ersetzen lange E-Mail-Ketten. Probleme kommen früh auf den Tisch und werden gemeinsam gelöst.

Mehr als nur Software

Einführung und Schulung

Ihr Team lernt Metronom direkt am eigenen Projekt – praxisnah, Schritt für Schritt und ohne lange Theorie.

Fachliche Projektbegleitung

Experten aus der Baupraxis moderieren bei Bedarf Planungssitzungen und helfen, die Methode im Projekt zu verankern.

Organisations- und Prozessentwicklung

Wir unterstützen Sie dabei, Metronom über einzelne Projekte hinaus als Standard in Ihrer Organisation zu etablieren.

Lernen Sie Metronom an Ihrem eigenen Projekt kennen – vereinbaren Sie einen Termin.




Klaus Reithmaier
Product Owner · Metronom
Tel. +49 8723 202880 · Mobil +49 160 99521014
Klaus.Reithmaier@Lindner-Group.com

Termin vereinbaren →


Wer macht wann was wo?
Die Traube zeigt es auf einen Blick.

Alle Beteiligten sehen, was in den nächsten Wochen ansteht – je Gebäude, Geschoss und Bereich, mit Personen pro Tag. Die Traube ersetzt die Steckkartenwand: im Büro für die Projektsteuerung, ausgedruckt als 6-Wochen-Vorschau im Baucontainer.



Die Kernfunktionen


Von der ersten Planung bis zum Projektabschluss



01 Terminplanung mit Gewerkeplanung

Ein Plan, den alle verstehen


Alle Gewerke planen gemeinsam – das Ergebnis ist ein Taktplan, den Bauherr, Steuerung und Baustelle gleichermaßen lesen können.



02 Tagesplanung & Ausführung

Wissen, was heute ansteht


Für jeden Arbeitstag ist klar, welche Firma mit wie vielen Personen wo tätig ist. Erledigtes wird direkt zurückgemeldet.



03 Störungen & Meldungen

Festhalten, was den Ablauf verändert

Fehlende Vorleistung, Materialengpass, Wasserschaden: Jede Störung wird am Arbeitspaket erfasst – mit ihrer Auswirkung in Tagen. Ein übersichtlicher Soll-Ist-Vergleich macht Änderungen sofort sichtbar.



04 Auswertung & Dashboard

Den Projektverlauf im Blick behalten

Das Dashboard stellt den aktuellen Plan dem Soll gegenüber – mit Fortschritt, Meilensteinen und Personaleinsatz je Woche.

Wer mit Metronom arbeitet

Bauherren

Den Projektstand jederzeit selbst nachvollziehen, statt auf den nächsten Bericht zu warten.

Projektsteuerung

Abweichungen früh sehen, Prioritäten setzen und Entscheidungen nachvollziehbar machen.

Bauleitung

Den Tagesablauf koordinieren und Änderungen direkt von der Baustelle aus einpflegen.

Nachunternehmer

Eigene Termine und Ressourcen planbar – mit Blick auf Vorgänger- und Folgegewerke.



Referenz

3 Schulen Bremerhaven

Drei Clusterschulen, parallel gebaut · Mehrparteienvertrag · 2021–2025

8 Allianzpartner · 5 ausführende Bauunternehmen · 53 Nachunternehmer

Alle acht Partner und 53 Nachunternehmer arbeiteten in einem gemeinsamen Terminplan – vom ersten Takt bis zur Übergabe.

Fristgerecht fertiggestellt · BIM Champions 2025 · BIM-Preis Bayern 2025

Alle Referenzen: metronom.io/referenzen →



Ihr Ansprechpartner

Sebastian Huber

Leitung Lean Construction Management, Lindner Group

„Der Einsatz von Metronom ermöglicht einen Echtzeit-Bauzeitenplan, der im Dashboard jederzeit über wichtige Kennzahlen ausgewertet werden kann. Die kollaborative Nutzung des digitalen Werkzeugs schafft transparente Prozesse und einen kontinuierlichen Informationsfluss. Dies steigert die Termintreue, verbessert die Bauqualität und optimiert die Zusammenarbeit aller Beteiligten.“

Tel. +49 8723 203900 · Mobil +49 151 20534369

Sebastian.Huber@Lindner-Group.com